**Università degli Studi di Padova**
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

**Gruppo: NullPointers Group**
Email: nullpointersg@gmail.com

# Verbale Riunione

## 03 marzo 2026

| | |
|---|---|
| Presenze | Tommaso Ceron<br>Laura Pieripolli<br>Matteo Mazzaretto<br>Lisa Casagrande<br>Marco Brunello<br>Luca Marcuzzo |
| Destinatari | NullPointers Group |

## Ordine del giorno

- Analisi dell'esito RTB$^G$
- Assegnazione ruoli
- Organizzazione per inizio PB$^G$

# Indice

**1 Informazioni generali** **4**

**2 Diario della riunione** **5**
2.1 Analisi esito RTB . . . . . 5
2.2 Assegnazione ruoli . . . . . 5
2.3 Organizzazione inizio PB . . . . . 5

**3 Decisioni e Azioni** **6**

# 1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord$^G$
- **Data:** 03/03/2026
- **Ora inizio:** 10:00
- **Ora fine:** 12:00
- **Scriba:** Lisa Casagrande

# 2 Diario della riunione

## 2.1 Analisi esito RTB

Il gruppo ha esaminato l'esito della RTB$^G$ e gli errori riscontrati che ne hanno determinato il risultato, procedendo alla suddivisione delle attività correttive da implementare.

## 2.2 Assegnazione ruoli

Sono stati assegnati i nuovi ruoli, che vengono risportati di seguito:

Lisa Casagrande → Responsabile
Marco Brunello → Amministratore
Tommaso Ceron → Amministratore
Matteo Mazzaretto → Amministratore
Laura Pieripolli → Verificatore
Luca Marcuzzo → Progettista

## 2.3 Organizzazione inizio PB

Il gruppo ha discusso l'avvio della nuova fase PB$^G$, facendo il punto della situazione. A partire da questa analisi, sono state definite le priorità e condivise le modalità con cui proseguire le attività, assegnando compiti e stabilendo le prossime scadenze, così da assicurare un avanzamento chiaro e organizzato.

## 3 Decisioni e Azioni

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| VI$^G$ 21.1 | Assegnazione ruoli |
| SM$^G$ 1 | Setup della repo SmartOrder |
| SMD$^G$ 48 | Sistemazione fonti documentazione |
| SMD$^G$ 49 | Sistemazione Norme di Progetto$^G$ |
| SMD$^G$ 50 | Inizio stesura Specifica Tecnica$^G$ |
| SMD$^G$ 51 | Stesura nel Piano di Progetto$^G$ di inizio Sprint$^G$ 8 |
| SMD$^G$ 52 | Stesura Diario di Bordo del 04 marzo 2026 |