**Università degli Studi di Padova**
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

**Gruppo: NullPointers Group**
Email: nullpointersg@gmail.com

# Verbale Riunione

## 14 aprile 2026

| | |
|---|---|
| Presenze | Tommaso Ceron<br>Laura Pieripolli<br>Matteo Mazzaretto<br>Lisa Casagrande<br>Marco Brunello<br>Luca Marcuzzo |
| Destinatari | NullPointers Group |

## Ordine del giorno

- Discussione consuntivo$^G$ e preventivo
- Approvazione MVP$^G$
- Punto della situazione

# Indice

**1 Informazioni generali** **4**

**2 Diario della riunione** **5**
2.1 Approvazione MVP . . . . . 5
2.2 Discussione consuntivo e preventivo . . . . . 5
2.3 Punto della situazione . . . . . 5

**3 Decisioni e Azioni** **6**

# 1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord$^{G}$
- **Data:** 14/04/2026
- **Ora inizio:** 10:30
- **Ora fine:** 11:00
- **Scriba:** Matteo Mazzaretto

# 2 Diario della riunione

## 2.1 Approvazione MVP

Il gruppo, dopo l'incontro avvenuto con Ergon Informatica s.r.l., documentato nel Verbale Esterno del 13/04/2026, ha ricevuto l'approvazione dell'MVP$^G$ ed ha proceduto ad inviare la mail di richiesta presentazione PB$^G$ al prof. Cardin. La presentazione è stata fissata per il 15/04 dalle 9:10 alle 9:30.

## 2.2 Discussione consuntivo e preventivo

Il gruppo ha discusso il consuntivo$^G$ dello sprint$^G$ appena terminato, dando il compito al responsabile$^G$ di redigere il consuntivo$^G$ finale e il riassunto nel PdP, consolidando così l'approvazione del PdP.

## 2.3 Punto della situazione

Il gruppo ha approvato tutti i documenti, manca solo l'approvazione ufficiale della Specifica Tecnica$^G$ e del PdP, oltre alle presentazioni con i prof. Cardin e Tullio per la Product Baseline.

## 3 Decisioni e Azioni

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| VI$^G$ 28.1 | Il gruppo deve preparare le slide per la presentazione PB$^G$ con il prof. Cardin |
| SMD$^G$ 85 | Stesura Diario di Bordo 15/04 |
| SMD$^G$ 86 | Consuntivo$^G$ sprint$^G$ 13 e riassunto PdP |
| SMD$^G$ 87 | Consolidare l'approvazione Piano di Progetto$^G$ |
| SMD$^G$ 88 | Approvazione Specifica Tecnica$^G$ |