Università degli Studi di Padova
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

Gruppo: NullPointers Group
Email: nullpointersg@gmail.com

Verbale Riunione

09 marzo 2026

Presenze	Tommaso Ceron Laura Pieripolli Matteo Mazzaretto Lisa Casagrande Marco Brunello Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group

Ordine del giorno

- Ridurre la durata degli sprint^G da 2 settimane ad 1 settimana
- Cambio ruoli
- Decisione^G punti di discussione con l'azienda
- Mostrare setup della repository^G di SmartOrder con varie indicazioni
- Assegnazione compiti
- Discussione stile di codifica

Indice

1 Informazioni generali **4**

2 Diario della riunione **5**

2.1 Passaggio degli sprint da 2 settimane agli sprint da 1 settimana . 5
2.2 Cambio ruoli 5
2.3 Stesura consuntivo sprint precedente e preventivo sprint attuale . 5
2.4 Decisione punti di discussione con l'azienda 5
2.5 Mostrare setup della repository di SmartOrder con varie indicazioni 5
2.6 Assegnazione compiti 6
2.7 Discussione stile di codifica 6

3 Decisioni e Azioni **7**

1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord[G]
- **Data:** 09/03/2026
- **Ora inizio:** 15:30
- **Ora fine:** 17:00
- **Scriba:** Matteo Mazzaretto

2 Diario della riunione

2.1 Passaggio degli sprint da 2 settimane agli sprint da 1 settimana

Il gruppo, con valutazione unanime, ha deciso di ridurre la durata degli sprint^G da 2 settimane ad 1 settimana, per facilitare la stesura di preventivi, consuntivi e una migliore organizzazione nei compiti assegnati.

2.2 Cambio ruoli

In questo sprint^G, i ruoli saranno:

- Matteo Mazzaretto → Responsabile^G
- Luca Marcuzzo → Progettista^G
- Laura Pieripolli → Progettista^G
- Lisa Casagrande → Progettista^G
- Tommaso Ceron → Progettista^G
- Marco Brunello → Progettista^G

2.3 Stesura consuntivo sprint precedente e preventivo sprint attuale

Il gruppo ha segnato le ore produttive completate nello sprint^G precedente per redigere il consuntivo^G nel PdP.
Oltretutto il gruppo ha già steso le ore preventivate per questo sprint.

2.4 Decisione punti di discussione con l'azienda

I principali punti di discussione con l'azienda saranno:

- Capire se è preferibile che l'applicazione abbia un sistema di deployment a monolite oppure a microservizi;
- Capire in quali punti sia ottimale usare i DB vettoriali;
- Inizio di progettazione^G architetturale, design thinking.

2.5 Mostrare setup della repository di SmartOrder con varie indicazioni

I due componenti del gruppo che avevano il compito di completare il setup iniziale della repository^G di SmartOrder hanno mostrato i loro progressi, evidenziando i punti di forza dei risultati raggiunti.

2.6 Assegnazione compiti

Si è deciso di assegnare il compito di modifica^G dei riferimenti normativi e informativi.
Oltretutto si è deciso di continuare per la strada di testare diversi modi di progettazione^G, attendendo l'incontro con l'azienda per definire in maniera più precisa i ruoli.

2.7 Discussione stile di codifica

Il gruppo ha deciso di avere uno stile di codifica unico, il quale sarà:

- Commenti in italiano
- Nomenclatura di metodi, funzioni, classi e variabili in inglese
- Le classi saranno scritte in PascalCase
- Le variabili saranno scritte in camelCase
- I nomi delle funzioni saranno scritti in snake_case

3 Decisioni e Azioni

Codice	Descrizione
VI^G 22.1	Assegnazione ruoli
SMD^G 53	Sistemare riferimenti
SMD^G 54	Consuntivo^G sprint^G 8
SMD^G 55	Preventivo sprint^G 9
SMD^G 56	Stesura Diario di Bordo