Università degli Studi di Padova
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

Gruppo: NullPointers Group
Email: nullpointersg@gmail.com

Verbale Riunione

07 aprile 2026

Presenze	Tommaso Ceron Laura Pieripolli Matteo Mazzaretto Lisa Casagrande Marco Brunello Luca Marcuzzo
Destinatari	NullPointers Group

Ordine del giorno

- Punto della situazione
- Assegnazione ruoli
- Approvazione MVP^G
- Discussione consuntivo^G e preventivo

Indice

1 Informazioni generali **4**

2 Diario della riunione **5**

2.1 Punto della situazione 5

2.2 Assegnazione ruoli 5

2.3 Approvazione MVP 5

2.4 Discussione consuntivo e preventivo 5

3 Decisioni e Azioni **6**

1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord^{G}
- **Data:** 07/04/2026
- **Ora inizio:** 10:30
- **Ora fine:** 11:00
- **Scriba:** Matteo Mazzaretto

2 Diario della riunione

2.1 Punto della situazione

Il gruppo ha stabilito che questo sprint^G sarà l'ultimo dell'intero progetto.
Lo sprint^G ha inizio oggi e si concluderà il 15 aprile.
Ad oggi, la stesura dei seguenti documenti è stata completata:

- Norme di Progetto^G
- Analisi dei Requisiti^G
- Glossario^G

Per quanto riguarda il Piano di Qualifica^G, la redazione dei test^G è stata ultimata.
Nel Piano di Progetto^G risultano invece ancora da definire: il consuntivo^G dello sprint^G appena concluso, il preventivo per lo sprint^G corrente e il costo complessivo del progetto.
Per il Manuale Utente^G, essendo terminata la codifica dell'MVP^G, rimane da scrivere la parte restante del documento; il completamento è previsto entro giovedì 9 aprile.
Per quanto riguarda la Specifica Tecnica^G, a seguito dell'incontro con il professor Cardin il gruppo procederà a scrivere la parte mancante, con l'obiettivo di concludere entro il 15 aprile.

2.2 Assegnazione ruoli

In questo sprint^G, i ruoli saranno:

- Matteo Mazzaretto → Responsabile^G
- Tommaso Ceron → Progettista^G, Verificatore^G
- Laura Pieripolli → Progettista^G, Programmatore^G, Verificatore^G
- Lisa Casagrande → Progettista^G, Verificatore^G
- Marco Brunello → Progettista^G, Verificatore^G
- Luca Marcuzzo → Progettista^G, Programmatore^G, Verificatore^G

2.3 Approvazione MVP

Il gruppo, avendo terminato la codifica dell'MVP^G, vuole fissare l'approvazione con l'azienda per venerdì 10 aprile.

2.4 Discussione consuntivo e preventivo

Il gruppo ha discusso il consuntivo^G dello sprint^G appena terminato e il preventivo dello sprint^G appena iniziato. Per maggiori dettagli consultare il documento Piano di Progetto^G.

3 Decisioni e Azioni

Codice	Descrizione
VI^G 27.1	Assegnazione ruoli
SMD^G 75	Preventivo Sprint^G 13, Consuntivo^G Sprint^G 12 e 13
SMD^G 76	Terminare Manuale Utente^G
SMD^G 77	Cruscotto^G PdQ
SMD^G 78	Stesura Diario di Bordo 09/04
SMD^G 79	Approvazione Specifica Tecnica^G
SMD^G 80	Approvazione Manuale Utente^G
SMD^G 81	Approvazione Piano di Qualifica^G
SMD^G 82	Approvazione Piano di Progetto^G
SMD^G 83	Approvazione Glossario^G
SMD^G 84	Approvazione Analisi dei Requisiti^G
SMD^G 85	Approvazione Norme di Progetto^G