**Università degli Studi di Padova**
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

**Gruppo: NullPointers Group**
Email: nullpointersg@gmail.com

# Verbale Riunione

## 23 marzo 2026

| | |
|---|---|
| Presenze | Tommaso Ceron<br>Laura Pieripolli<br>Matteo Mazzaretto<br>Lisa Casagrande<br>Marco Brunello<br>Luca Marcuzzo |
| Destinatari | NullPointers Group |

## Ordine del giorno

- Assegnazione ruoli
- Allineamento gruppo riguardante la progettazione$^G$ lato backend$^G$ della funzione di chat
- Analisi e risoluzione degli errori nei test$^G$ d'integrazione

# Indice

**1 Informazioni generali** **4**

**2 Diario della riunione** **5**

2.1 Assegnazione ruoli . . . . . 5

2.2 Allineamento gruppo riguardante la progettazione lato backend della funzione di chat . . . . . 5

2.3 Analisi e risoluzione degli errori nei test d'integrazione . . . . . 5

**3 Decisioni e Azioni** **6**

# 1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord$^{G}$
- **Data:** 23/03/2026
- **Ora inizio:** 9:00
- **Ora fine:** 11:00
- **Scriba:** Brunello Marco

# 2 Diario della riunione

## 2.1 Assegnazione ruoli

In questo sprint$^G$, i ruoli saranno:

- Marco Brunello → Responsabile$^G$
- Matteo Mazzaretto → Progettista$^G$, Programmatore$^G$, Verificatore$^G$
- Laura Pieripolli → Progettista$^G$, Programmatore$^G$, Verificatore$^G$
- Lisa Casagrande → Progettista$^G$, Programmatore$^G$, Verificatore$^G$
- Tommaso Ceron → Progettista$^G$, Programmatore$^G$, Verificatore$^G$
- Luca Marcuzzo → Progettista$^G$, Programmatore$^G$, Verificatore$^G$

## 2.2 Allineamento gruppo riguardante la progettazione lato backend della funzione di chat

In seguito alla progettazione$^G$ del lato backend$^G$ della funzione chat, i progettisti che si sono occupati di tale progettazione$^G$, hanno spiegato al gruppo i ragionamenti e le motivazioni delle scelte progettuali.

## 2.3 Analisi e risoluzione degli errori nei test d'integrazione

Durante la riunione sono stati presentati problemi che sono sorti durante lo sprint$^G$ riguardanti i test$^G$ d'integrazione con il db. Nonostante ciò il gruppo è riuscito a risolvere il problema e a scrivere test$^G$ d'integrazione coerenti per il sistema.

## 3 Decisioni e Azioni

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| VI$^G$ 25.1 | Assegnazione ruoli |
| SMD$^G$ 66 | Stesura Diario di bordo del 25/03/2026 |
| SMD$^G$ 67 | Consuntivo$^G$ sprint$^G$ 10 e Preventivo sprint$^G$ 11 |
| SMD$^G$ 68 | Descrivere i test$^G$ di unità e di integrazione nel Piano di Qualifica$^G$ |
| SMD$^G$ 69 | Continuazione stesura Specifica tecnica$^G$ |
| SM$^G$ 4 | Risolvere errori test$^G$ d'integrazione col db$^G$ |
| SM$^G$ 5 | Integrare LLM$^G$ nella funzione di chat |