**Università degli Studi di Padova**
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

**Gruppo: NullPointers Group**
Email: nullpointersg@gmail.com

# Verbale Riunione

## 07 aprile 2026

| | |
|---|---|
| Presenze | Tommaso Ceron<br>Laura Pieripolli<br>Matteo Mazzaretto<br>Lisa Casagrande<br>Marco Brunello<br>Luca Marcuzzo |
| Destinatari | NullPointers Group |

## Ordine del giorno

- Punto della situazione
- Assegnazione ruoli
- Approvazione MVP$^G$
- Discussione consuntivo$^G$ e preventivo

# Indice

**1 Informazioni generali** **4**

**2 Diario della riunione** **5**

2.1 Punto della situazione . . . . . 5

2.2 Assegnazione ruoli . . . . . 5

2.3 Approvazione MVP . . . . . 5

2.4 Discussione consuntivo e preventivo . . . . . 5

**3 Decisioni e Azioni** **6**

# 1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord$^{G}$
- **Data:** 07/04/2026
- **Ora inizio:** 10:30
- **Ora fine:** 11:00
- **Scriba:** Matteo Mazzaretto

# 2 Diario della riunione

## 2.1 Punto della situazione

Il gruppo ha stabilito che questo sprint$^G$ sarà l'ultimo dell'intero progetto.
Lo sprint$^G$ ha inizio oggi e si concluderà il 15 aprile.
Ad oggi, la stesura dei seguenti documenti è stata completata:

- Norme di Progetto$^G$
- Analisi dei Requisiti$^G$
- Glossario$^G$

Per quanto riguarda il Piano di Qualifica$^G$, la redazione dei test$^G$ è stata ultimata.
Nel Piano di Progetto$^G$ risultano invece ancora da definire: il consuntivo$^G$ dello sprint$^G$ appena concluso, il preventivo per lo sprint$^G$ corrente e il costo complessivo del progetto.
Per il Manuale Utente$^G$, essendo terminata la codifica dell'MVP$^G$, rimane da scrivere la parte restante del documento; il completamento è previsto entro giovedì 9 aprile.
Per quanto riguarda la Specifica Tecnica$^G$, a seguito dell'incontro con il professor Cardin il gruppo procederà a scrivere la parte mancante, con l'obiettivo di concludere entro il 15 aprile.

## 2.2 Assegnazione ruoli

In questo sprint$^G$, i ruoli saranno:

- Matteo Mazzaretto → Responsabile$^G$
- Tommaso Ceron → Progettista$^G$, Verificatore$^G$
- Laura Pieripolli → Progettista$^G$, Programmatore$^G$, Verificatore$^G$
- Lisa Casagrande → Progettista$^G$, Verificatore$^G$
- Marco Brunello → Progettista$^G$, Verificatore$^G$
- Luca Marcuzzo → Progettista$^G$, Programmatore$^G$, Verificatore$^G$

## 2.3 Approvazione MVP

Il gruppo, avendo terminato la codifica dell'MVP$^G$, vuole fissare l'approvazione con l'azienda per venerdì 10 aprile.

## 2.4 Discussione consuntivo e preventivo

Il gruppo ha discusso il consuntivo$^G$ dello sprint$^G$ appena terminato e il preventivo dello sprint$^G$ appena iniziato. Per maggiori dettagli consultare il documento Piano di Progetto$^G$.

## 3 Decisioni e Azioni

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| VI$^G$ 27.1 | Assegnazione ruoli |
| SMD$^G$ 75 | Preventivo Sprint$^G$ 13, Consuntivo$^G$ Sprint$^G$ 12 |
| SMD$^G$ 76 | Terminare Manuale Utente$^G$ |
| SMD$^G$ 77 | Cruscotto$^G$ PdQ |
| SMD$^G$ 78 | Stesura Diario di Bordo 09/04 |
| SMD$^G$ 79 | Approvazione Manuale Utente$^G$ |
| SMD$^G$ 80 | Approvazione Piano di Qualifica$^G$ |
| SMD$^G$ 81 | Approvazione Glossario$^G$ |
| SMD$^G$ 82 | Approvazione Analisi dei Requisiti$^G$ |
| SMD$^G$ 83 | Approvazione Norme di Progetto$^G$ |