**Università degli Studi di Padova**
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

**Gruppo: NullPointers Group**
Email: nullpointersg@gmail.com

# Verbale Riunione

## 09 marzo 2026

| | |
|---|---|
| Presenze | Tommaso Ceron<br>Laura Pieripolli<br>Matteo Mazzaretto<br>Lisa Casagrande<br>Marco Brunello<br>Luca Marcuzzo |
| Destinatari | NullPointers Group |

## Ordine del giorno

- Ridurre la durata degli sprint$^G$ da 2 settimane ad 1 settimana
- Cambio ruoli
- Decisione$^G$ punti di discussione con l'azienda
- Mostrare setup della repository$^G$ di SmartOrder con varie indicazioni
- Assegnazione compiti
- Discussione stile di codifica

# Indice

**1 Informazioni generali** **4**

**2 Diario della riunione** **5**

2.1 Passaggio degli sprint da 2 settimane agli sprint da 1 settimana . 5
2.2 Cambio ruoli . . . . . 5
2.3 Stesura consuntivo sprint precedente e preventivo sprint attuale . 5
2.4 Decisione punti di discussione con l'azienda . . . . . 5
2.5 Mostrare setup della repository di SmartOrder con varie indicazioni 5
2.6 Assegnazione compiti . . . . . 6
2.7 Discussione stile di codifica . . . . . 6

**3 Decisioni e Azioni** **7**

# 1 Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interna
- **Luogo:** Meeting Discord[G]
- **Data:** 09/03/2026
- **Ora inizio:** 15:30
- **Ora fine:** 17:00
- **Scriba:** Matteo Mazzaretto

# 2 Diario della riunione

## 2.1 Passaggio degli sprint da 2 settimane agli sprint da 1 settimana

Il gruppo, con valutazione unanime, ha deciso di ridurre la durata degli sprint$^G$ da 2 settimane ad 1 settimana, per facilitare la stesura di preventivi, consuntivi e una migliore organizzazione nei compiti assegnati.

## 2.2 Cambio ruoli

In questo sprint$^G$, i ruoli saranno:

- Matteo Mazzaretto → Responsabile$^G$
- Luca Marcuzzo → Progettista$^G$
- Laura Pieripolli → Progettista$^G$
- Lisa Casagrande → Progettista$^G$
- Tommaso Ceron → Progettista$^G$
- Marco Brunello → Progettista$^G$

## 2.3 Stesura consuntivo sprint precedente e preventivo sprint attuale

Il gruppo ha segnato le ore produttive completate nello sprint$^G$ precedente per redigere il consuntivo$^G$ nel PdP.
Oltretutto il gruppo ha già steso le ore preventivate per questo sprint.

## 2.4 Decisione punti di discussione con l'azienda

I principali punti di discussione con l'azienda saranno:

- Capire se è preferibile che l'applicazione abbia un sistema di deployment a monolite oppure a microservizi;
- Capire in quali punti sia ottimale usare i DB$^G$ vettoriali;
- Inizio di progettazione$^G$ architetturale, design thinking.

## 2.5 Mostrare setup della repository di SmartOrder con varie indicazioni

I due componenti del gruppo che avevano il compito di completare il setup iniziale della repository$^G$ di SmartOrder hanno mostrato i loro progressi, evidenziando i punti di forza dei risultati raggiunti.

## 2.6 Assegnazione compiti

Si è deciso di assegnare il compito di modifica$^G$ dei riferimenti normativi e informativi.
Oltretutto si è deciso di continuare per la strada di testare diversi modi di progettazione$^G$, attendendo l'incontro con l'azienda per definire in maniera più precisa i ruoli.

## 2.7 Discussione stile di codifica

Il gruppo ha deciso di avere uno stile di codifica unico, il quale sarà:

- Commenti in italiano
- Nomenclatura di metodi, funzioni, classi e variabili in inglese
- Le classi saranno scritte in PascalCase$^G$
- Le variabili saranno scritte in camelCase$^G$
- I nomi delle funzioni saranno scritti in snake_case$^G$

## 3 Decisioni e Azioni

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| VI$^G$ 22.1 | Assegnazione ruoli |
| SMD$^G$ 53 | Sistemare riferimenti |
| SMD$^G$ 54 | Consuntivo$^G$ sprint$^G$ 8 |
| SMD$^G$ 55 | Preventivo sprint$^G$ 9 |
| SMD$^G$ 56 | Stesura Diario di Bordo |